COLLECTION METIERS

Bureaux d’études - Ingénierie - ESN

GESTION DES AFFAIRES ET PROJETS

Tempolia pour bureaux d’études,

ingénierie et ESN

Comparer budgets et réalisations, piloter la charge,
facturer au forfait, en régie ou & 'avancement et
suivre la marge de chaque affaire.

Tempolia relie les phases, budgets, temps, frais, factures et
réglements d’'une affaire. Le chef de projet suit
'avancement et la marge, la direction contréle la charge et
les responsables facturent sans reconstruire les données.

Régie Forfait

Temps validés et TIM

Prix et jalons convenus

Affaires organisées par phases, ressources, budgets
et tdches.

Facturation au forfait, en régie ou a 'avancement,
directement reliée & la production.

Analyse des écarts entre budget, réalisé et facturé,
marge par affaire, travaux en cours et plan de
charge.

Avancement

Réalisé et situations antérieures

Tenir le budget projet Anticiper la charge

Comparer budget, réalisé, facturé,
reste & produire et travaux en

cours par phOSG. ressources.

Un cycle de gestion complet

Structurer Budgéter
Affaires, Temps, frais,

Affecter les temps prévus, piloter le
plan de charge et ajuster les

° Produire
Saisir temps,

Facturer selon le devis

Forfait, régie ou avancement
restent reliés a I'affaire, aux frais et
au réglement.

De la saisie au pilotage

o Facturer ° Piloter
Forfait, régie ou Ecarts, marge

phases, charge et frais et avancement. et reste a faire.
équipes et facturation. avancement.
droits.
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PRODUCTION ET BUDGETS

BUREAUX D'ETUDES - INGENIERIE - ESN

Suivre I'affaire par phase, ressource et période.

Les données de production alimentent directement le suivi budgétaire. Les responsables
disposent de contrdles sur la complétude de la saisie et les droits d'acces.

Pilotage du projet

Campus Horizon - Etudes de conception
Avancement Budget consommé
68% () 62% ==

Suivi par phase
PHASE BUDGET  REAUISE

@ ESQ-Esquisse 180h 1760
@ APS - Avantprojet 3200 294h
@ APD - Projet détaillé 4600 305

@ PRO - Consultation 286h 51h

® Données ajour

Charge restante Marge projetée

a20n thh 31%

Plan de charge - 4 sem.
RAF  AVANCEMENT Eues  CEE—
oM CE—
Pioiage QR

an L
%0 -
1550 - o CONTROLE DES TEMPS

2 feuilles m

250 @ 8%

Saisie et contrdle des temps
Les collaborateurs saisissent

directement leurs temps,

importent des fichiers ou utilisent

Taux, droits et frais

taux modulables par

Les temps sont valorisés selon des

collaborateur, affaire ou tdche. Les

Suivi par phase
L'affaire peut étre découpée en

phases, APS, APD, lots, jalons ou
taches internes selon la méthode

les interfaces web. droits déterminent les données projet.
visibles.
Plan de charge etreste a Budgets complets Ecarts et marge par affaire

produire

Capacité disponible, charge
prévue, réalisé, reste a produire et
travaux en cours sont analysables

Les budgets portent sur temps,
sous-traitance, frais et factures,
avec suivi des consommations et
alertes.

Le suivi distingue budget, réalisé,
facturé et reste a faire ; la marge
économique rapproche les
honoraires acquis, le coGt du

par période.

Ce que les données
permettent de
décider

Ou en est réellement I'affaire par

rapport au budget ?

Budget, réalisé, facturé et reste &
produire.

Quelles phases nécessitent un
arbitrage ?

Avancement, consommeé et écarts par

phase.
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temps et les colts directs non
refacturés.

Ou se situent les tensions de charge ?

Capacité, charge prévue et ressources
disponibles.

Quelle marge reste-t-il a sécuriser ?

Honoraires acquis, colt du temps, frais et
sous-traitance.

Le pilotage projet repose sur une donnée opérationnelle fiable plutét que sur des fichiers dispersés.
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FACTURATION PROJET

Forfait, régie et avancement dans un méme
environnement.

Le mode de facturation dépend du devis, mais les piéces restent reli€es a la production et
au budget de l'affaire.

Economie du projet

Du contrat au réglement client

Campus Horizon

CA du contrat Facturé HT Reste 4 facturer Marge & terminaison

184 000 € 126 000 € 58 000 € 28 %
Echéancier de facturation Situation n° 4 - APD PRETE
Production juin Régie 36400€ [ ) Cumul anterieut 84000€
Jalon APD - 68 % Situation 2000€ ® A émettre HT 42000¢€
Frais refacturables Reel 3800€ [ ] TRESORERIE CLIENT Retard 85 k€
m— o oo e M
( ( [
Facturation au forfait Régie et temps validés Avancement cumulé
La facture est rapprochée du La facture en régie reprend les Le pourcentage validé par phase
devis, du budget, des échéances temps validés, valorisés selon le détermine le cumul acquis; les
ou du marché, puis suivie collaborateur, la téche, le prix factures antérieures sont déduites
jusqu’au reglement. convenu ou le TIM. pour préparer la situation.
L L L
( ( (
Sous-traitance et frais Ecarts budget/réalisé/facturé Modeéles, réglements et
Frais engagés, sous-traitance et Les responsables comparent Eslances
refacturations restent dans budget, réalisé, facturé, travaux Les modeles de facture sont
I'analyse économique de I'affaire. en cours, reste & produire et personnalisables ; le cycle se
marge par affaire. poursuit avec réglements, soldes
et relances.
\ \ \

CAS PRATIQUE Montant du Avancement . PN p Situation &
marché valide Cumul acquis Déja facturé préparer

Facturer une affaire a * -

IFavancement 100 000 € a5% 45000€ 30000€ 15000 €

Chaque facture reste reliée a I'affaire, au devis et a la réalité de production.
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DECISION ET DEPLOIEMENT

Pilotage opérationnel, financier et connecte.

Tempolia peut devenir le référentiel de gestion des affaires tout en transmettant les
données aux logiciels comptables, SIRH, Bl et outils spécialisés.

Signal observé Lecture dans Tempolia Décision d instruire

Le consommé progresse plus vite Budget, réalisé, avancement et Réestimer la charge ou replanifier
que l'avancement reste & produire. les phases.
La charge se concentre sur une Capacité, charge prévue et Réaffecter ou décaler une phase.
période disponibilités.
Le cumul acquis dépasse le facturé Honoraires acquis, factures Préparer la situation
antérieures et solde. correspondante.
La marge se dégrade Cout du temps, frais et sous- Analyser |'écart et sécuriser la fin
traitance par phase. d’affaire.
Agenda, événements et Multi-sociétés et prestations API, Bl et connecteurs
documents internes Les exports comptables et I'API
La planification, les relances et les Les groupes de sociétés peuvent facilitent les échanges avec le
piéces jointes restent attachées a gérer des prestations croisées et systeme d'information.
I'affaire. des regles de facturation internes.

RETOUR D’EXPERIENCE CLIENT

« Seul Tempolia nous a permis d’obtenir un outil de gestion efficace de nos affaires par temps
passés. »

Sylvain Lance - Viale Aménagement - Montreuil-sur-Mer

Extrait du témoignage publié sur tempolia.fr

Demander une démonstration

Voir une affaire compléte, avec son budget, sa charge, son avancement, ses

factures et sa marge, permet d'évaluer le gain sans ressaisie.

tempolia.fr - Contact 0143792518
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